

Informe de actualización del proyecto CRM

Revisión técnica · 29 de septiembre de 2026 · Alcance: dependencias, seguridad, carga de archivos y mantenibilidad

Conclusión: conviene corregir primero las versiones con avisos de seguridad dentro de la rama actual; después estabilizar las cargas de archivos y las pruebas; finalmente planificar Laravel 13 y otros cambios de versión mayor. La revisión no modificó el sistema.

Estado actual verificado

Componente	Estado	Interpretación
Laravel	12.64.0	La aplicación funciona sobre Laravel 12; no hace falta cambiar de versión mayor para aplicar los primeros parches.
PHP	8.3.14	Cumple el mínimo de Laravel 13, aunque corresponde actualizarlo a un parche reciente de su misma rama.
Composer	22 avisos de seguridad en 7 paquetes de producción	Requiere revisión y actualización prioritaria. Un aviso de paquete no demuestra por sí solo que la falla sea explotable aquí.
Frontend	Sin package-lock.json en la raíz	Las instalaciones de npm pueden resolver versiones diferentes; la auditoría reproducible del frontend queda limitada.
Pruebas	64 archivos de prueba; sin flujo de CI identificado	Existe una base de pruebas, pero falta ejecutarla automáticamente ante cambios.

Prioridad 1 · Seguridad y estabilidad

Actualizar los paquetes afectados, manteniendo al inicio las ramas compatibles ya usadas por la aplicación. Los avisos confirmados se distribuyen así:

Paquete	Avisos	Por qué actualizarlo
laravel/framework	1	Corregir un aviso del framework; la versión instalada es anterior al primer parche no afectado indicado por la auditoría.
livewire/livewire	1	Reducir el riesgo de XSS en interfaces reactivas.
maatwebsite/excel	1	Atender un aviso de severidad alta relacionado con exportación de archivos.
dompdf/dompdf	6	Corregir problemas reportados de procesamiento de documentos, incluidos posibles accesos a archivos o denegación de servicio según el caso.
guzzlehttp/guzzle	2	Corregir fallas reportadas en el manejo de peticiones HTTP.

league/commonmark	10	Corregir varios avisos relacionados con procesamiento de contenido.
league/flysystem	1	Corregir un aviso de normalización de rutas.

Cómo hacerlo de forma segura: respaldar base de datos y código; actualizar dependencias en una rama de trabajo; ejecutar pruebas y probar cargas, reportes y nómina; volver a ejecutar `composer audit --locked --no-dev` antes de desplegar. No se recomienda un `composer update` indiscriminado en producción.

Prioridad 2 · Cargas grandes y operación

La importación de ventas de nómina de domingo se ejecuta dentro de la petición web y usa un límite de 300 segundos. Esto la hace vulnerable a límites de tamaño de POST, tiempos de espera y cortes de conexión. El error HTTP 413 mostrado anteriormente ocurre antes de que la importación llegue a procesar los datos.

- Guardar el archivo recibido y procesarlo mediante un trabajo en cola, con estado visible: pendiente, procesando, completado o error.
- Definir límites coherentes para tamaño de archivo, upload_max_filesize, post_max_size y el servidor web; los tres archivos juntos pueden superar un límite global de 64 MB.
- Asegurar reintentos e idempotencia para evitar duplicados o datos parciales si una carga se interrumpe.

Beneficio: cargas más confiables y errores comprensibles, sin bloquear una solicitud HTTP durante varios minutos.

Prioridad 3 · Versiones y soporte

Actualización	Motivo	Condición previa
PHP 8.3.14 → parche reciente de 8.3	Recibir correcciones de seguridad y estabilidad sin cambiar de rama de PHP.	Validar extensiones y ambiente WAMP/servidor.
Laravel 12 → Laravel 13	Obtener un ciclo de soporte más largo y mejoras del framework. Laravel 12 conserva soporte de seguridad hasta febrero de 2027.	Resolver avisos actuales, revisar la guía oficial y pasar pruebas funcionales.
Livewire, Excel, PHPUnit y otras versiones mayores	Acceder a mejoras futuras y soporte vigente.	Revisar compatibilidad una por una; no actualizar todas simultáneamente.

Importante: el archivo composer.json fija Laravel a ^12.0; pasar a 13 implica un cambio deliberado y pruebas. Que PHP 8.3 cumpla el mínimo no garantiza compatibilidad de todos los paquetes de terceros.

Prioridad 4 · Calidad y mantenimiento

- Crear y conservar el package-lock.json raíz para instalaciones y auditorías npm reproducibles.
- Añadir CI con pruebas PHPUnit, formato Pint, compilación frontend y auditoría de dependencias.
- Dividir gradualmente el controlador de incentivos y la vista de reportes de mayor tamaño; ambos concentran demasiada lógica para cambios seguros.
- Verificar que APP_DEBUG=false en producción. El valor observado en el entorno local fue true, apropiado solo para desarrollo.

Orden de ejecución propuesto

1. Respaldo y pruebas de referencia → 2. Parches de seguridad y nueva auditoría → 3. Cargas grandes en cola y límites web → 4. Lockfile y CI → 5. Migración controlada a Laravel 13.

Fuentes y alcance

Diagnóstico local: `php artisan --version`, `php -v`, `composer audit --locked --no-dev`, `composer.json`, `package.json` y código del importador. Consulta de avisos: 29/09/2026. La explotación real de cada aviso y la compatibilidad de futuras versiones requieren pruebas específicas.

Referencias oficiales: [Laravel 13 y soporte](#) · [Guía de actualización Laravel 13](#) · [Soporte de PHP](#) · [Composer audit](#).